
Projet: Ivry, réfection du Ch Constantineau
SEPTEMBRE
OCTOBRE
1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
1,1 Déboisement
1,2 enlèvement de ponceaux
1,3 décohésionnement du pavage existant
1,4 gestion des eaux, des sédiments et protection de l,environnement
2 VOIRIE
2,1 Disposition des blocs (incluant fracturation des blocs)
2,2 excavation de première classe (provision)
2,3 déblai/remblai
2,4 surexcavation et remplacement de mauvais matériaux (provision)
2,5 membrane géotextile
2,6 fondation supérieure, MG-20
2,7 fondation inférieure MG-56
2,8 mise en forme et compactage
3 PAVAGE
3,1 enrobé bitumineux couche unique
3,2 rechargement d'accotement, GBR
3,3 marquage de la chaussée
4 DRAINAGE
4,1 excavation de première classe - fossé (provision)
4,2 ponceau circulaire en PEHD 450mm
4,3 hydrocurage de ponceaux
4,4 empierrement calibre 100-200mm
4,5 profilage/nettoyage de fossés
4,6 trappe à sédiments
5 AMÉNAGEMENT
5,1 terre végétale (provision)
5,2 ensemencement hydraulique H3
5,3 raccordement d'entrée chartièrre, GBR
5,4 raccordement d'entrée chartière pavée (provision)